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Abkürzungsverzeichnis

AG Aktiengesellschaft

BBT SE Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE
BGBl. Bundesgesetzblatt
bzw. beziehungsweise

CIPE  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(Interministerieller Ausschuss für Wirtschaftsplanung in der 
Italienischen Republik)

etc. et cetera
EU Europäische Union
EUR Euro

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

i.d.(g.)F. in der (geltenden) Fassung
INEA  Innovation and Networks Executive Agency 

(Exekutivagentur für Innovation und Netze)
IT Informationstechnologie

km Kilometer

Mio. Million(en)
Mrd. Milliarde(n)

ÖBB Österreichische Bundesbahnen

rd. rund
RH Rechnungshof

SE Societas Europaea (Europäische Aktiengesellschaft)
S.p.A. società per azioni (Aktiengesellschaft)

TEN–T  Trans–European Networks – Transport 
(Transeuropäische Netze – Transport)

TZ Textzahl(en)

u.a. unter anderem
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Wirkungsbereich
 • Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und

Technologie
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Prüfungsziel

» Der RH überprüfte im Juli 2019 die Galleria di Base del Brennero – Brenner Basis
tunnel BBT SE, um den Stand der Umsetzung von Empfehlungen aus dem Vorbericht
„Bahnprojekt: Brenner Basistunnel“ (Reihe Bund 2017/4) zu beurteilen.

Kurzfassung

Die Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE (BBT SE) setzte von 
15 Empfehlungen neun um, eine teilweise und fünf nicht um. (TZ 16)

Die BBT SE ist eine italienisch–österreichische Projektgesellschaft, die den Brenner 
Basistunnel plant und baut. Das 56 km lange Tunnelprojekt zwischen Innsbruck und 
Franzensfeste ist Kernstück des Brenner–Korridors von München nach Verona. Das 
Projekt ist Teil des europäischen Hochgeschwindigkeitsschienennetzes und wird von 
der EU kofinanziert. (TZ 1)

Die BBT SE erhielt von der Europäischen Kommission die Zusage, Zuschüsse für 
Arbeiten und Studien von 390,28 Mio. EUR auch für das Jahr 2020 zu gewähren. Die 
BBT SE kontaktierte im Hinblick auf die EU–Kofinanzierung der Grundstücks– und 
Enteignungskosten Anfang 2016 die Exekutivagentur für Innovation und Netze 
(INEA), die u.a. die Verkehrs–Programme der EU verwaltet. Allerdings stellte die 
INEA im November 2015 diese Förderungen ein. (TZ 2, TZ 3)

Entgegen der Empfehlung des RH erstellte die BBT SE weiterhin nur einjährige 
Finanzpläne und legte diese dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vor. Die Finanzpläne 
zeigten die Herkunft der Mittel getrennt nach Italien, Österreich und EU. Länger
fristige Finanzplanungen lagen nicht vor, obwohl diese für die nötige Finanzierungs
sicherheit des Brenner Basistunnels wichtig wären. Weiters legte die BBT SE nicht 
– wie vom RH empfohlen – dem Aufsichtsrat jährlich eine Kostenprognose vor. Im
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überprüften Zeitraum 2015 bis 2019 erfolgte dies nur einmal, nämlich 2017. (TZ 4, 
TZ 5)

Probleme gab es bei den Kostenprognosen auch wegen Verzögerungen beim 
Bau programm. Ausschlaggebend für die Verzögerungen waren unterschiedliche 
Positionen der italienischen und der österreichischen Eisenbahn zur bahntech
nischen Ausrüstung. Daher war Mitte 2019 auch der Generalplaner für die bahn
technische Ausrüstung noch nicht ausgeschrieben. Damit nahm die BBT SE das 
Risiko weiterer Verzögerungen im Bauablauf, einer verspäteten Inbetriebnahme des 
Brenner Basistunnels und von Mehrkosten in Kauf. (TZ 5)

Wie vom RH empfohlen, erreichte die BBT SE durch Wissens– und Personaltransfer 
sowie Erfahrungsaustausch eine Reduktion der geplanten Rohbaukosten. Diese 
konnten von 5,355 Mrd. EUR um 0,609 Mrd. EUR auf 4,746 Mrd. EUR gesenkt 
werden. Bei den mit 1,299 Mrd. EUR prognostizierten Ausrüstungskosten erreichte 
die BBT SE jedoch keine Kostensenkung. (TZ 6, TZ 7)

Risikoanalysen führte die BBT SE nur für die Jahre 2015, 2016 und 2017 durch, nicht 
jedoch für die Jahre 2018 und 2019. Für die Aktualisierung der prognostizierten 
Gesamtkosten und für eine Risikovorsorge wären jedoch jährliche Risikoanalysen 
notwendig. Positiv zu vermerken war, dass die BBT SE die Risikokosten in die Quar
talsberichterstattung aufnahm. (TZ 9, TZ 10, TZ 11)

Für die Bauprogramme der Jahre 2016 und 2018 fehlten die Genehmigungen durch 
den Aufsichtsrat. Beim genehmigten Bauprogramm 2019 fiel auf, dass die BBT SE die 
geplante Inbetriebnahme des Brenner Basistunnels von Ende 2027 auf Ende 2028 
verschob. Sollten Risiken beim Rohbau, bei der Ausrüstung und der Inbetrieb setzung 
schlagend werden, könnte sich der Termin für die Inbetriebnahme auch auf 
Anfang 2030 verschieben. Ursprünglich war die Inbetriebnahme für Ende 2026 
geplant. (TZ 13)
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Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen an die Galleria 
di Base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE hervor:

E M P F E H L U N G E N

• In Bezug auf die Finanzplanung wäre die Anpassung der Rahmenbedingungen
unternehmensrechtlich abgesichert durchzuführen und die Betrachtungsdauer
der Mittelabflüsse vorerst bis zur Inbetriebnahme zu begrenzen. Ab Inbetrieb
nahme wäre eine neue, den Betriebserfordernissen angepasste Regelung
hinsichtlich des Zeithorizonts der Finanzpläne zu treffen, um die Gesamtüber
sicht des Einsatzes öffentlicher Mittel für die gesamte Lebensdauer des Projekts
sicherzustellen. (TZ 4)

• Zwischen den Aktionären wäre zügig eine Einigung hinsichtlich der wesent lichen
Anforderungen der bahntechnischen Ausrüstung zu schaffen, um mögliche
weitere Verzögerungen des Fertigstellungstermins und mögliche Mehrkosten
zu vermeiden. (TZ 5)

• Im Zuge der weiteren Abwicklung wären die Ansätze für die Risikovorsorge
zumindest jährlich vor Beginn des Jahres, auf das sie sich beziehen, zu evalu
ieren und das Ergebnis wäre in der Fortschreibung der Kostenprognosen zu
berücksichtigen. (TZ 9)
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Zahlen und Fakten zur Prüfung

Brenner Basistunnel

Umfang der Arbeiten 
64 km Tunnel von Tulfes bis Franzensfeste bzw. 
56 km Tunnel vom Bahnhof Innsbruck bis 
 Franzensfeste

Finanzierung 

Finanzierung durch Kapitalzufuhr der Aktionäre, 
Tunnel Ferroviario del Brennero  Holding AG und 
ÖBB–Infrastruktur AG;
Kofinanzierung des Projekts durch die EU aus der 
Förderung  Transeuropäischer Projekte (Transeuro
päische Netze/Connecting Europe Facility–Mittel)

Projektdurchführung  Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel 
BBT SE

Projektvolumen1 9,301 Mrd. EUR (vorausvalorisiert auf die Fertig
stellung 2028; Stand 1. Jänner 2017)

abgerechnete Kosten bis 31. Dezember 2018  1.947,96 Mio. EUR

Gesamtlänge Tunnel system nach 
 Fertigstellung rd. 230 km

davon bis Ende  Dezember 2018 errichtet rd. 94,36 km (rd. 41 %)

Planungs– und Baudauer gesamt 

1999 (Vorprojekt bis 2002); 
Einreich– und UVP–Projekt (Jänner 2005 bis 
 Februar 2008); 
Vorarbeiten ab 2007; 
Bauphase (Phase III) ab 18. April 2011 bis 
 Dezember 2027; 
Inbetriebnahmephase bis  Dezember 2028

Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE

Eigentümer Tunnel Ferroviario del Brennero Holding AG und 
ÖBB–Infrastruktur AG zu je 50 %

Unternehmensgegenstand  Durchführung sämtlicher Tätigkeiten zur Errichtung 
des Brenner  Basistunnels

Rechtsgrundlagen 

Bundesgesetz zur Errichtung einer „Brenner Eisen
bahn GmbH“, BGBl. 502/1995 i.d.F. BGBl. I 87/2004
Bundesgesetz zur Errichtung einer „Brenner Basis
tunnel Aktien gesellschaft“, BGBl. I 87/2004 i.d.F. 
BGBl. I 125/2006
Verschmelzungsvertrag der Brenner Basistunnel 
Aktiengesellschaft mit der Galleria di Base del 
 Brennero – BBT S.p.A., Verschmelzungsstichtag 
15. Oktober 2004
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Gebarung 2015 2016 2017 2018
Veränderung 
2015 bis 2018

in Mio. EUR

Eigenkapital2 618,21 941,21 1.058,21 1.238,21 620,00

Projektierung Brenner Basistunnel3 901,43 1.094,26 1.494,29 1.935,19 1.033,76

Gesamtbetrag des Anlagevermögens4 914,42 1.108,13 1.507,47 1.947,96 1.033,54

EU–Zuschüsse5 434,54 469,38 515,36 708,75 274,21

Ergebnis vor Steuern 0,09 0,22 0,08 0,09 0,18

Anzahl Vollzeitäquivalente

Beschäftigtenstand6 zum Stichtag 
31. Dezember 126 131 140 167 41

SE = Societas Europaea (Europäische Aktiengesellschaft)
S.p.A. = società per azioni (Aktiengesellschaft)
UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung
1 inklusive nicht identifizierbarer Risiken und 2,5 % Vorausvalorisierung pro Jahr
2 Grundkapital (10,24 Mio. EUR) und die von den Gesellschaftern ausbezahlten Rücklagen (Beiträge)
3 Leistungen, die aufgrund ihrer direkten betriebswirtschaftlichen Zurechenbarkeit zum Projekt als Planungs– bzw. 

Errichtungsaufwand zu erfassen sind. Dazu gehören auch sämtliche Erkundungsbohrungen und der Bau der 
Erkundungsstollenabschnitte, der Zufahrts– und Haupttunnel sowie die Ingenieurdienstleistungen.

4 Aufwendungen für die Errichtung der Bauwerke, Grundstücke und Bauten, Anlagen und Maschinen sowie die 
Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Umweltbeobachtungsstelle)

5 kumulierte EU–Zuschüsse
6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive zwei Vorstände

Quelle: BBT SE
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Prüfungsablauf und –gegenstand

1 (1) Der RH überprüfte im Juli 2019 bei der Galleria di Base del Brennero – Brenner
Basistunnel BBT SE (BBT SE) die Umsetzung ausgewählter Empfehlungen, die er bei
einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfung zum Thema „Bahnprojekt: Brenner
Basistunnel“ (Reihe Bund 2017/4; in der Folge: Vorbericht) abgegeben hatte.

Die BBT SE ist eine italienisch–österreichische Projektgesellschaft, die für den Bau 
des Brenner Basistunnels verantwortlich zeichnet. Das 56 km lange Tunnelprojekt 
zwischen Innsbruck und Franzensfeste ist Kernstück des Brenner–Korridors von 
München nach Verona und soll Güter– und Personenzügen ermöglichen, zwischen 
Italien und Österreich im Brenner Basistunnel unterirdisch zu fahren. Das Projekt ist 
Teil des europäischen Hochgeschwindigkeitsschienennetzes und wird von der EU 
kofinanziert.

(2) Zur Verstärkung der Wirkung seiner Empfehlungen hatte der RH deren Umset
zungsstand bei der BBT SE nachgefragt. Das Ergebnis dieses Nachfrageverfahrens
findet sich auf der Website des RH (www.rechnungshof.gv.at).

Der RH wies auf seine geübte Vorgehensweise und standardisierte Berichts struktur 
für Follow–up–Überprüfungen hin. Diese haben das Ziel, den Umsetzungsstand von 
ausgewählten Empfehlungen des Vorberichts unter Berücksichtigung der Angaben 
aus der Nachfrage zum Umsetzungsstand der Empfehlungen zu beurteilen und die 
Einstufung in „umgesetzt“, „teilweise umgesetzt“ und „nicht umgesetzt“ zu 
begründen.

Der RH wählte für die Follow–up–Überprüfung Empfehlungen aus den Bereichen 
Finanzierung sowie Kosten–, Termin– und Risikomanagement aus. Weitere Empfeh
lungen des Vorberichts betrafen insbesondere die Themenfelder europäische 
Vor gaben, internationale Koordinierungsgremien und Stand der Zulaufstrecken in 
Deutschland und Italien. Die Umsetzung dieser Empfehlungen überprüfte der RH 
nicht, weil sich zwei Wirtschaftlichkeitsprüfungen des Europäischen Rechnungshofs 
mit dem Brenner–Korridor von München nach Verona aus europäischer Sicht befass
ten. Das Ergebnis seiner ersten Prüfung, „A European high–speed rail network: not 
a reality but an ineffective patchwork”, veröffentlichte der Europäische Rechnungs
hof 2018.1 Das Ergebnis der zweiten Prüfung „EU Transport Flagship infrastructure 
investments” lag bis Mai 2020 noch nicht vor.

Der überprüfte Zeitraum der nunmehrigen Follow–up–Überprüfung umfasste im 
Wesentlichen die Jahre 2015 bis 2019.

1 EN 2018 NO 19 (https://op.europa.eu/webpub/eca/specialreports/highspeedrail192018/de/); abgerufen 
am 10. Februar 2020
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(3) Zu dem im Oktober 2019 übermittelten Prüfungsergebnis nahm der Vorstand
der BBT SE im November 2019 Stellung. Ergänzend zur Stellungnahme des Vorstands
der BBT SE legte der Aufsichtsrat der BBT SE, den der RH über die Übermittlung des
Prüfungsergebnisses an die BBT SE im Oktober 2019 informierte, seine Sichtweise
im Dezember 2019 dar. Der Stellungnahme des Aufsichtsrats war eine Information
des Vorstands der BBT SE zu seiner Stellungnahme Anfang Dezember 2019
vorausgegangen.

Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie nahm im 
Jänner 2020 Stellung. Die Angelegenheiten der Österreichischen Bundesbahnen2 
waren bis 28. Jänner 2020 im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
 Technologie angesiedelt. Mit Inkrafttreten der Bundesministeriengesetz–
Novelle 20203 ressortieren diese Angelegenheiten zum Bundesministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (beide in der 
Folge:  Ministerium). Der RH erstattete seine Gegenäußerung an das Ministerium 
und die BBT SE im Mai 2020.

Die im Bericht angeführten Beträge beinhalten – sofern nicht ausdrücklich anders 
angegeben – keine Umsatzsteuer und keine Preisgleitung.

Finanzierung

EU–Kofinanzierung

2.1 (1) Der RH hatte der BBT SE in seinem Vorbericht (TZ 8) empfohlen, auch an künfti
gen Aufrufen der Europäischen Kommission zur Einreichung von Vorschlägen im
Hinblick auf die Gewährung weiterer Zuschüsse der EU teilzunehmen, um allenfalls
noch die Jahrestranche 2020 von 411,42 Mio. EUR, welche die Europäische Kommis
sion aus budgetären Gründen zur Gänze kürzte, und auch die für die Jahre 2021
folgenden EU–Zuschüsse für Arbeiten und Studien zu bekommen.

(2) Die BBT SE hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die Europäische Kommis
sion die Finanzierung mittlerweile auch auf das Jahr 2020 ausgeweitet habe.

2 einschließlich der Errichtung und Verwaltung von Bauten und Liegenschaften des Bundes, die Zwecken der 
Österreichischen Bundesbahnen gewidmet sind (Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. 76/1986 i.d.F. 
BGBl. I 164/2017)

3 Bundesministeriengesetz–Novelle 2020, BGBl. I 8/2020 vom 28. Jänner 2020, in Kraft getreten am 
29. Jänner 2020
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(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Europäische Kommission ihre Zusagen für
Zuschüsse für die Periode 2014 bis 2020 ergänzte und der BBT SE auch für das
Jahr 2020 Mittel von insgesamt 390,28 Mio. EUR für Arbeiten und Studien zusagte.
Aufgrund von Verzögerungen in der Projektumsetzung blieben die Zusagen für
Zuschüsse der Europäischen Kommission für die gesamte Periode 2014 bis 2020 im
Vergleich zum Stand des Vorberichts (zugesagte Zuschüsse für die Jahre 2014 bis
2019) unverändert hoch (1,181 Mrd. EUR).

Die BBT SE erwartete, dass die Europäische Kommission erst im zweiten Halb
jahr 2020 zu Einreichungen von Vorschlägen im Hinblick auf die Gewährung von 
Zuschüssen für die Periode 2021 bis 2027 aufrufen werde.

2.2 Die BBT SE setzte die Empfehlung insofern um, als sie für die Jahrestranche 2020 die 
Zusage für EU–Zuschüsse für Arbeiten und Studien in der Höhe von 390,28 Mio. EUR 
erhielt. Der RH wies jedoch kritisch darauf hin, dass der Umfang der Zuschüsse über 
die gesamte Periode 2014 bis 2020 durch die Verzögerung in der Projektabwicklung 
und die damit verbundene Leistungsverdünnung unverändert war. Er verwies im 
Zusammenhang mit der Verzögerung der Projektabwicklung auf seine Feststellun
gen in TZ 13.

Nachdem bis zum Ende der Follow–up–Überprüfung keine Aufrufe der Euro päischen 
Kommission für die Periode 2021 bis 2027 erfolgten, konnte die BBT SE folglich 
daran weder teilnehmen noch konnten Zusagen an Begünstigte erfolgen.

Der RH hielt daher hinsichtlich der Periode 2021 bis 2027 seine Empfehlung aufrecht 
und empfahl der BBT SE, an künftigen Aufrufen der Europäischen Kommission für 
die Gewährung von EU–Zuschüssen für sämtliche kommende Perioden bis zur 
Fertigstellung des Brenner Basistunnels teilzunehmen.

2.3 Laut den Stellungnahmen des Vorstands der BBT SE und des Ministeriums habe das 
Mid Term Review der Europäischen Kommission die Fortschreibung der EU–
Zuschussvereinbarungen (Grant Agreements) zu Studien (studies) und Bauarbeiten 
(works) für den Zeitraum 2016 bis 2020 sehr positiv bewertet. Das bedeute, dass für 
beide Maßnahmen (studies und works) der Förderzeitraum auch über das Jahr 2020 
hinaus verlängert werden könne.

Entsprechend der zur Zeit der Stellungnahme aktuellen Schätzungen des Finanzmit
telbedarfs der BBT SE habe sich herausgestellt, dass es vorteilhaft erscheine, den 
Durchführungszeitraum über das Jahr 2020 hinaus auszudehnen, um die zuge
sicherten EU–Kofinanzierungen zu realisieren. Das Ministerium und das italienische 
Verkehrsministerium, welche die Förderempfänger der Beiträge seien, seien bereits 
über diese Überlegungen informiert.
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Die BBT SE werde demnächst die notwendige Dokumentation zur Änderung der gülti
gen Grant Agreements vorbereiten, mit welcher um Ausdehnung der Förderperiode 
bis zum Jahresende 2021 angesucht werde. Der Vorstand der BBT SE ergänzte in 
seiner Stellungnahme, dass das Ministerium und das italienische Verkehrsministe
rium sowie die Innovation and Networks Executive Agency (INEA) der Ausdehnung 
des Durchführungszeitraums für die Realisierung der zugesicherten EU–Kofinanzie
rungen über 2020 hinaus zugestimmt hätten.

Am 16. Oktober 2019 habe die Europäische Kommission eine Ausschreibung zur 
Gewährung von Beiträgen für Infrastrukturprojekte wie jenes des Brenner Basis
tunnels veröffentlicht. In Abstimmung mit dem Ministerium und dem italienischen 
Verkehrsministerium überlege die BBT SE, ob es vorteilhaft sei, an dieser Ausschrei
bung teilzunehmen oder die nächste Ausschreibung abzuwarten. Die BBT SE sagte 
zu, sich auch in der Zukunft bei den EU–Ausschreibungen zu bewerben, mit dem 
Ziel, Gemeinschaftszuschüsse im höchstmöglichen Ausmaß zu beantragen.

Laut Stellungnahme des Ministeriums würden – nach Abstimmung mit dem italieni
schen Verkehrsministerium und der BBT SE – Anträge auf weitere Zuschüsse gestellt. 
Dies mit dem Ziel, Gemeinschaftszuschüsse im höchstmöglichen Ausmaß zu 
beantragen.

3.1 (1) Der RH hatte der BBT SE in seinem Vorbericht (TZ 8) empfohlen, die EU–recht
lichen Vorschriften bei der Antragstellung für die EU–Kofinanzierung insbesondere
hinsichtlich der Abgrenzung der Kosten für die Grundeinlösen grundsätzlich einzu
halten und für hinkünftige EU–Zuschüsse auf eine nachweisliche Berücksichtigung
der Grundstücks– und Enteignungskosten als förderfähige Kosten hinzuwirken.

(2) Die BBT SE hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass sie das Thema Förder
fähigkeit der Grundstücks– und Enteignungskosten auch bereits mit der INEA,
welche die Europäische Kommission zur technischen und finanziellen Umsetzung
der TEN–T–Programme (Trans–European Networks – Transport) schuf, besprochen
habe. Die EU gewähre jedoch keine Zuschüsse für Grundstücks– und Enteignungs
kosten mehr.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die BBT SE die INEA Anfang 2016 kontaktierte
und auf die Berücksichtigung der Grundstücks– und Enteignungskosten als förder
fähige Kosten hinwirkte. Die EU förderte Grundstücks– und Enteignungskosten
jedoch seit November 2015 nicht mehr.

3.2 Die BBT SE setzte die Empfehlung insofern um, als sie mit der zuständigen Agentur 
Kontakt aufnahm, um auf die Förderfähigkeit der Grundstücks– und Enteignungs
kosten hinzuwirken. Die INEA anerkannte jedoch die Förderfähigkeit der Grund
stücks– und Enteignungskosten für zukünftige EU–Zuschüsse nicht mehr.
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Finanzplanung

4.1 (1) Der RH hatte der BBT SE in seinem Vorbericht (TZ 11) empfohlen, Mittelabfluss
pläne – zwecks Vereinfachung des Arbeitsablaufs in Abstimmung mit der Annuitäten
planung der ÖBB–Infrastruktur AG – auf Basis der in der außerordentlichen
Hauptversammlung am 18. April 2011 beschlossenen Rahmenbedingungen zur
Realisierung der Phase III (Bau des Haupttunnels und Probebetrieb) des Projekts
Brenner Basistunnel (in der Folge: Rahmenbedingungen) zu erstellen und vom
Aufsichtsrat bzw. von den Aktionären genehmigen zu lassen. Hinsichtlich der Mittel
herkunft sollte die finanzielle Ab deckung von Seiten der EU, des Landes Tirol, der
Mauteinnahmen und eventuell weiterer Einnahmen sowie der verbleibenden
Anteile der Aktionäre ÖBB–Infrastruktur AG und Tunnel Ferroviario del Brennero
Holding AG berücksichtigt werden.

(2) Die BBT SE hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass im Rahmen ihrer jähr
lichen Budgetplanung die Mittelabflüsse der Aktionäre vierteljährlich angegeben
würden. Die projektübergreifenden Mittelabflusspläne würden in Abstimmung mit
der Annuitätenplanung der ÖBB–Infrastruktur AG gemäß den beschlossenen
Rahmenbedingungen erstellt und zur Genehmigung vorgelegt.

Hinsichtlich der Mittelherkunft sollte die finanzielle Abdeckung von Seiten der EU, 
des Landes Tirol, der Mauteinnahmen und eventuell weiterer Einnahmen sowie der 
verbleibenden Anteile der Aktionäre ÖBB–Infrastruktur AG und Tunnel Ferroviario 
del Brennero Holding AG berücksichtigt werden. Die BBT SE habe dazu keine nähe
ren Kenntnisse, da die Mittelzuweisung nur über Gesellschafterzuschüsse durch die 
ÖBB–Infrastruktur AG und die Tunnel Ferroviario del Brennero Holding AG erfolge. 
Die Annuitätenplanung der ÖBB–Infrastruktur AG zur Erstellung des Rahmenplans 
zur Finanzierung des österreichischen Anteils erfolge sowohl unterschiedlich zur 
italienischen Finanzierung (Einteilung in konstruktive Baulose, die durch CIPE–
Beschlüsse4 genehmigt werden) als auch unterschiedlich zur EU–Finanzierung 
(Unterteilung in „studies“ – 50 % Kofinanzierung der EU und „works“ – 40 % Kofi
nanzierung der EU).

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die BBT SE die Rahmenbedingungen 2017
änderte; die Bestimmung hinsichtlich der Mittelabflusspläne war davon jedoch nicht
betroffen.

Die BBT SE erstellte weiterhin nur einjährige Finanzpläne und legte diese jährlich 
dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vor. Die Finanzpläne zeigten die Mittelherkunft 
getrennt nach Italien, Österreich und der EU. Längerfristige Finanzplanungen lagen 
nicht vor; auch fehlten detailliertere Angaben über die Mittelherkunft (beispiels

4 Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Interministerieller Ausschuss für Wirtschafts
planung in der Italienischen Republik)
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weise Mauteinkünfte in Österreich), weil der BBT SE dafür die Datengrundlage 
fehlte.

Die Aktionäre der BBT SE genehmigten in der Hauptversammlung vom 2. August 2019 
eine neue Satzung, wonach das jährliche Budget und der Finanzplan vom Aufsichts
rat zu genehmigen sind. Für die Sitzung des Aufsichtsrats am 17. September 2019 
(nach dem Ende der Follow–up–Überprüfung durch den RH) beabsichtigte die 
BBT SE, die Geschäftsordnungen des Aufsichtsrats und des Vorstands an die neue 
Satzung anzupassen. Die Rahmenbedingungen 2017 blieben bis Anfang August 2019 
unverändert. Die BBT SE erkannte jedoch die Notwendigkeit, dass die Rahmenbe
dingungen an die neue Satzung angepasst und aktualisiert werden sollten.

4.2 Die BBT SE setzte die Empfehlung nicht um, weil sie weiterhin nur einjährige Finanz
pläne erstellte sowie vom Aufsichtsrat genehmigen ließ und somit nicht die Rahmen
bedingungen einhielt. Im Hinblick auf die nötige Finanzierungssicherheit des 
Brenner Basistunnels beurteilte der RH die bisher lediglich einjährige Finanzplanung 
als unzureichend.

Die geplante Anpassung der Rahmenbedingungen betrachtete der RH als zweck
mäßig. Dabei wäre – insbesondere wegen der üblicherweise äußerst langen Lebens
dauer von Eisenbahntunneln – die Betrachtungsdauer der Mittelabflüsse auf 
Lebensdauer zu hinterfragen.

Der RH empfahl der BBT SE, die Anpassung der Rahmenbedingungen unterneh
mensrechtlich abgesichert durchzuführen und die Betrachtungsdauer der Mittel
abflüsse vorerst bis zur Inbetriebnahme zu begrenzen. Ab Inbetriebnahme wäre 
eine neue, den Betriebserfordernissen angepasste Regelung hinsichtlich des Zeit
horizonts der Finanzpläne zu treffen, um die Gesamtübersicht des Einsatzes öffent
licher Mittel für die gesamte Lebensdauer des Projekts sicherzustellen.

4.3 Laut den Stellungnahmen des Vorstands der BBT SE und des Ministeriums habe die 
Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass eine zuverlässige und realistische Mittel
abfluss–Mittelzuflussplanung unter Berücksichtigung der Mittelherkunft nur für die 
Folgejahre und bestenfalls bis zum Jahr des Auslaufens der EU–Förderperiode 
möglich sei. Was die EU–Kofinanzierung betreffe, sei es zum heutigen Zeitpunkt 
nicht möglich, die Höhe der Förderungen des mehrjährigen Förderprogramms der 
EU–Connecting Europe Facility 2021–2027 einzuschätzen, da die Finanzierungs
bedingungen dieses Programms noch vom Rat der Europäischen Union und vom 
Europäischen Parlament festzulegen seien.

Der Vorstand der BBT SE ergänzte, dass er in den Finanzplänen auch nur die direkten 
Mittelgeber (ÖBB Infrastruktur AG, Tunnel Ferroviario del Brennero Holding AG, EU) 
berücksichtigen könne, weil der BBT SE keine genaueren Angaben zur Mittelherkunft 
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(Mauteinkünfte etc.) vorlägen. Mittel– bzw. langfristig könne nur die Darstellung der 
Projektkosten erfolgen.

 4.4 Der RH wies sowohl gegenüber dem Vorstand der BBT SE als auch gegenüber dem 
Ministerium auf die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer langfristigen Planung 
der Finanzmittelströme zur effektiven und wirtschaftlichen Errichtung des Brenner 
Basistunnels hin. Die mehrmaligen, von der BBT SE durchgeführten Änderungen des 
zeitlichen Ablaufs – insbesondere aufgrund von Verzögerungen in der Projektumset
zung – bei der Realisierung des Brenner Basistunnels und die damit verbundenen 
Änderungen im Finanzmittelbedarf (siehe TZ 2 und Vorbericht TZ 7) unterstrichen 
diese Notwendigkeit.

Zur Unsicherheit in der Prognose der EU–Kofinanzierung verwies der RH auf die 
Planungen des Ministeriums für die Erstellung des Rahmenplans zur Finanzierung 
des österreichischen Anteils am Bau des Brenner Basistunnels (Vorbericht TZ 9). Das 
Ministerium traf darin bereits Annahmen für die EU–Kofinanzierung bis 2028.

Kosten und Termine

Kostenprognosen

 5.1 (1) Der RH hatte der BBT SE in seinem Vorbericht (TZ 13 und TZ 25) empfohlen, die 
Prognosekosten für den Brenner Basistunnel, wie in den Rahmenbedingungen fest
gelegt, dem Aufsichtsrat der BBT SE jährlich zur Genehmigung vorzulegen.

(2) Die BBT SE hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die letzte Aktualisierung 
der Kosten im Aufsichtsrat der BBT SE am 9. Jänner 2018 mit Preisbasis 1. Jänner 2017 
erfolgt sei. Sie werde zukünftig das Bauprogramm und die Gesamtkosten sowie die 
Risikovorsorge jährlich aktualisieren.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass gemäß den neuen Rahmenbedingungen aus dem 
Jahr 2017 (TZ 4) die Prognosekosten für den Brenner Basistunnel weiterhin dem 
Aufsichtsrat der BBT SE jährlich zur Genehmigung vorzulegen waren. Im überprüften 
Zeitraum genehmigte der Aufsichtsrat die Prognosekosten 2017 (6. Juli 2017).

Für die Jahre 2015, 2016, 2018 und 20195 genehmigte der Aufsichtsrat keine Kosten
prognosen. Laut Auskunft der BBT SE habe sie dem Aufsichtsrat noch 2019 – auf 
Basis des genehmigten Bauprogramms (10. Jänner 2019) – aktualisierte Gesamt
kosten zur Genehmigung vorlegen wollen (voraussichtlich im September 2019).

5 keine Vorlage der Kostenprognose 2019 bis Mitte 2019
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Im Jahr 2018 legte die BBT SE die Kostenprognose dem Aufsichtsrat zur Genehmi
gung vor; infolge von Diskussionen im Planungsausschuss musste die BBT SE das 
Bauprogramm jedoch überarbeiten, wodurch der Aufsichtsrat die Kostenprognose 
erst 2019 genehmigen hätte können. Ausschlaggebend für die Verzögerungen waren 
unterschiedliche Positionen der ÖBB–Infrastruktur AG (österreichischer Aktionär 
der BBT SE) und der Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Hauptaktionär der Tunnel 
 Ferroviario del Brennero Holding AG, italienischer Aktionär der BBT SE) zur bahntech
nischen Ausrüstung. Das führte u.a. bei der Ausschreibung der 
Ingenieurdienstleistungen für die bahntechnische Ausrüstung zu einer Verzögerung 
von 16 Monaten gegenüber dem Bauprogramm 2017. Die wesentlichen Anforde
rungen der ÖBB–Infrastruktur AG, die mit Betriebsbeginn die operative und techni
sche Betriebsführung übernehmen soll, waren ihrer Ansicht nach nicht ausreichend 
berücksichtigt. Bis Mitte 2019 waren die Ingenieurdienstleistungen (Generalplaner 
für die bahntech nische Ausrüstung) noch nicht ausgeschrieben.

Schon in seinem Vorbericht hatte der RH festgestellt, dass seit Ende 2015 drei 
Arbeitsgruppen (mit Vertreterinnen und Vertretern der ÖBB–Infrastruktur AG, der 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. und der BBT SE) an der detaillierten Definition der 
bahntechnischen Ausrüstung arbeiteten.

5.2 Die BBT SE setzte die Empfehlung nicht um, weil im überprüften Zeitraum 2015 bis 
2019 der Aufsichtsrat die Prognosekosten nur für 2017 und nicht jährlich – wie in 
den Rahmenbedingungen festgelegt – genehmigte.

Der RH stellte kritisch fest, dass die Arbeitsgruppen bereits seit Ende 2015 an der 
Definition der bahntechnischen Ausrüstung arbeiteten und bis Mitte 2019 noch 
nicht die wesentlichen Anforderungen dafür festgelegt hatten, um zumindest die 
Ingenieurdienstleistungen für die bahntechnische Ausrüstung ausschreiben zu 
können. Damit nahm die BBT SE das Risiko weiterer Verzögerungen im Bauablauf 
und einer verspäteten Inbetriebnahme sowie von Mehrkosten in Kauf.

Der RH empfahl der BBT SE, zügig eine Einigung zwischen den Aktionären hinsicht
lich der wesentlichen Anforderungen der bahntechnischen Ausrüstung zu schaffen, 
um mögliche weitere Verzögerungen des Fertigstellungstermins und mögliche 
Mehrkosten zu vermeiden.

5.3 Laut Stellungnahme des Vorstands der BBT SE und des Ministeriums habe der schei
dende Vorstand den im Jahr 2019 ausgearbeiteten Vorschlag zur Kostenfortschrei
bung bzw. zur Aktualisierung der Gesamtkosten nicht mehr dem Aufsichtsrat zur 
Genehmigung vorlegen können.
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Für die Zukunft beabsichtige die BBT SE, entsprechend den Rahmenbedingungen 
die Projektkosten jährlich zu aktualisieren und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung 
vorzulegen.

Der Vorstand der BBT SE ergänzte in seiner Stellungnahme, dass der im Septem
ber 2019 bestellte Vorstand die angekündigte Kostenaktualisierung derzeit 
aus arbeite und daher wahrscheinlich erst Anfang 2020 dem Aufsichtsrat zur Geneh
migung vorlegen könne.

Laut Stellungnahme des Aufsichtsrats der BBT SE dränge er intensiv darauf, dass der 
Vorstand der BBT SE die Prognosekosten sowie das Bauprogramm für das Gesamt
projekt jährlich fortschreibe und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorlege. Dabei 
habe der Vorstand den aktuellen Kenntnisstand und die aktuelle Einschätzung der 
künftigen Entwicklungen zum Gesamtprojekt zugrunde zu legen. Das betreffe auch 
die bahntechnische Ausrüstung, für welche die erforderlichen Unterlagen zur 
Ausschreibung der Planungsdienstleistungen vorbereitet würden. Als Grundlage 
dafür hätten die beiden Hauptaktionäre und Infrastrukturgesellschaften (Rete 
 Ferroviaria Italiana S.p.A. und ÖBB–Infrastruktur AG) die Grundlagen und grundsätz
lichen Festlegungen für die bahntechnische Ausrüstung vorgegeben. Dies im Sinne 
der vereinbarten Verantwortung für die künftige Betriebsführung und Instandhal
tung des Brenner Basistunnels. Damit könne der Planungsprozess starten, schritt
weise die weiteren inhaltlichen Festlegungen, die korrespondierenden 
Prognose kosten und bauzeitlichen Erfordernisse ermittelt und damit die ursprüng
lichen Kostenansätze sowie Ansätze für das Bauprogramm verfeinert werden.

Rohbaukosten

6.1 (1) Der RH hatte der BBT SE in seinem Vorbericht (TZ 15) empfohlen, die getroffenen
Ansätze in den Prognosen für die Rohbaukosten in der weiteren Abwicklung zu
beobachten, um Kenntnisse aus den vergangenen und aktuellen Abwicklungen von
Baulosen zu gewinnen, die Prognosen zukünftiger Baulose zu verbessern und die
Gesamtprognosekosten vom 1. Jänner 2013 zu unterschreiten.

(2) Die BBT SE hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, diese Empfehlung bereits
aufgenommen zu haben. Die aktuellen Rohbaukosten von abgeschlossenen
Bau losen würden als Grundlage für die Kostenaktualisierung dienen. Die BBT SE
würde dem Aufsichtsrat dazu anlassbezogen berichten.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass sich die aktualisierten prognostizierten Rohbau
kosten6 von 5,355 Mrd. EUR auf 4,746 Mrd. EUR (Preisbasis jeweils 1. Jänner 2017)
reduzierten. Weiters stellte der RH fest, dass die BBT SE die Kenntnisse aus den

6 genehmigt vom Aufsichtsrat am 9. Jänner 2018
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vergangenen Abwicklungen von Baulosen durch Wissens– und Personaltransfer 
sowie durch Erfahrungsaustausch zwischen den Baulosen weitergab und in den 
Quartalsberichten Veränderungen von Kosten und Risiken darstellte.

6.2 Die BBT SE setzte die Empfehlung um, weil sie einen aktiven Wissens– und Perso
naltransfer sowie Erfahrungsaustausch betrieb und somit eine Reduktion der geplan
ten Rohbaukosten um 0,609 Mrd. EUR erreichen konnte.

Ausrüstungskosten

7.1 (1) Der RH hatte der BBT SE in seinem Vorbericht (TZ 16) empfohlen, die zum
1. Jänner 2013 getroffenen Ansätze für die Ausrüstungskosten unter Einbindung
aller Erfahrungen – insbesondere der drei Arbeitsgruppen – in den folgenden Prog
noseständen weiterzuentwickeln und in der weiteren Projektabwicklung danach zu
trachten, die Kosten zu senken.

(2) Die BBT SE hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass sie die aktuellen Ausrüs
tungskosten auf der Grundlage der Erfahrungen beim Lötschbergtunnel (Inbetrieb
nahme Dezember 2007) und beim Unterinntaltunnel (Inbetriebnahme
Dezember 2012) ermittelt habe. In die Kostenaktualisierung (genehmigt vom
Aufsichtsrat am 9. Jänner 2018) habe sie auch Informationen über

• die Kosten der bereits ausgeführten Bahntechnik beim Gotthard–Basistunnel,
• die vertraglich gebundenen Kosten beim Ceneri–Basistunnel sowie
• vergleichbare Projekte in Italien

miteinbezogen.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Arbeitsgruppen zwischen der ÖBB–Infra
struktur AG und der Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ihre Arbeiten abgeschlossen und
die Ergebnisse im Planungsausschuss vom 5. April 2017 präsentiert sowie im
März 2018 eine Ausführungsvereinbarung unterzeichnet hatten. Weitere Arbeits
gruppen mit Bezug auf die Betriebsphase waren geplant.

Bis Mitte 2019 waren die Generalplanerleistungen für die bahntechnische 
Aus rüstung noch nicht ausgeschrieben (TZ 5).

Die BBT SE prognostizierte 2019 Ausrüstungskosten7 von 1,299 Mrd. EUR; 2013 
lagen die für die Ausrüstung prognostizierten Kosten noch bei 1,283 Mrd. EUR 
(jeweils Preisbasis 1. Jänner 2017).

7 exklusive Planungskosten und Risikokosten für Unbekanntes
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7.2 Die BBT SE setzte die Empfehlung teilweise um, weil sie laufend Anstrengungen 
unternahm, unter Einbindung aller Erfahrungen – insbesondere der Arbeitsgrup
pen – die Ansätze für die Ausrüstungskosten weiterzuentwickeln; sie erreichte 
jedoch noch keine Kostensenkung im Vergleich zum Vorbericht. Der RH hielt seine 
Empfehlung daher aufrecht.

Er empfahl der BBT SE, die getroffenen Ansätze für die Ausrüstungskosten unter 
Einbindung aller Erfahrungen in den folgenden Prognoseständen weiterzuentwi
ckeln und in der weiteren Projektabwicklung danach zu trachten, diese Kosten zu 
senken.

7.3 Laut Stellungnahme des Vorstands der BBT SE und des Ministeriums seien im Zuge 
der Kostenfortschreibung nur die Grundsatzentscheidungen entsprechend der 
Ergebnisse der Arbeitsgruppen und der Ausführungsvereinbarung zur bahntechni
schen Ausrüstung vorgelegen. Im Leistungsbild des Planers der bahntechnischen 
Ausrüstung sei die Erstellung von Studien enthalten, auf deren Grundlage die Eigen
tümer und der zukünftige Betreiber kostenrelevante Entscheidungen treffen 
würden.

Aktuelle Kostenbetrachtungen könnten sich jedoch nur auf den reinen Vergleich mit 
bereits realisierten Projekten ähnlicher Beschaffenheit beschränken.

Der Vorstand der BBT SE ergänzte, dass bis zum Zeitpunkt der Stellungnahme keine 
neuen Kostenansätze für die Bahntechnik getroffen worden seien bzw. die Kosten 
dafür gesenkt hätten werden können. Dies deswegen, weil weitere Entscheidungen 
zur bahntechnischen Ausrüstung durch die Eigentümer notwendig seien, die erheb
liche Auswirkungen auf die Kosten hätten.

Der Aufsichtsrat der BBT SE verwies auf seine Stellungnahme zu TZ 5.

7.4 Der RH betonte gegenüber dem Vorstand der BBT SE nochmals das Risiko einer 
weiteren Verschiebung des geplanten Termins für die Inbetriebnahme, insbeson
dere aufgrund der fehlenden Entscheidungen zur bahntechnischen Ausrüstung 
(TZ 13). Zusätzlich entstehen mangels Entscheidungen, die – wie der Vorstand der 
BBT SE selbst schreibt – „erhebliche Auswirkungen auf die Kosten hätten“, 
Un sicherheiten in der Kostenplanung. Der RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht.
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Managementkosten

8.1 (1) Der RH hatte der BBT SE in seinem Vorbericht (TZ 17) empfohlen, die zum
1. Jänner 2013 getroffenen Ansätze für die Managementkosten unter Einbindung
sämtlicher bisheriger Erfahrungen in den folgenden Prognosen weiterzuentwickeln
und die Managementkosten dementsprechend anzupassen.

(2) Die BBT SE hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass sie in der Kostenaktuali
sierung (genehmigt vom Aufsichtsrat am 9. Jänner 2018) die Managementkosten
bereits in „interne“ und „externe“ Kosten getrennt und sie damit transparenter
dargestellt habe.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die BBT SE in der Aktualisierung der prognosti
zierten Gesamtprojektkosten zum 1. Jänner 2017 die Managementkosten in
„interne“ und „externe“ trennte.8 Weiters stellte er fest, dass die BBT SE die prog
nostizierten Managementkosten auf 942,79 Mio. EUR (Preisbasis 1. Jänner 2017)
aktualisierte und somit unter Berücksichtigung der Wertanpassung einen Rückgang
der Managementkosten im Vergleich zum Vorbericht9 erreichte (970,00 Mio. EUR).

8.2 Die BBT SE setzte die Empfehlung um, weil sie die Managementkosten in „interne“ 
und „externe“ Managementkosten trennte und die Prognosen dafür weiterentwi
ckelte (Rückgang um 27,21 Mio. EUR von 2013 auf 2017).

Risikovorsorge

9.1 (1) Der RH hatte der BBT SE in seinem Vorbericht (TZ 19) empfohlen, im Zuge der
weiteren Abwicklung die Ansätze für die Risikovorsorge laufend zu evaluieren und
das Ergebnis in der Fortschreibung der Kostenprognosen zu berücksichtigen.

(2) Die BBT SE hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die Aktualisierung der
Risikovorsorge 2017 bereits in den Sommermonaten 2017 unter Einbindung der
Projektkoordinatoren und der verschiedenen Fachbereiche erfolgt sei. Die Ergeb
nisse dieser Aktualisierung – sowohl der Risiken als auch der Chancen – berücksich
tige sie in der nächsten Kostenaktualisierung.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die BBT SE die Risikovorsorge mittels Risiko
analysen für die Jahre 2015, 2016 und 2017 abgeschätzt hatte. Für die Jahre 2018
und 2019 lagen keine Risikoanalysen vor. Laut Angaben der BBT SE war zur Zeit der
Follow–up–Überprüfung die Risikoanalyse 2019 in Ausarbeitung.

8 „Interne“ Managementkosten umfassten Kosten für Personal bei der BBT SE; „externe“ Managementkosten 
beinhalteten Dienstleistungen für die BBT SE durch externe Auftragnehmer.

9 Vorbericht: Managementkosten 936,00 Mio. EUR (Preisbasis 1. Jänner 2013), Gesamtkosten ermittelt durch 
Wertanpassung: 970,00 Mio. EUR (Preisbasis 1. Jänner 2017)
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Weiters stellte der RH fest, dass die BBT SE die Ergebnisse der Risikoanalysen in der 
Aktualisierung der prognostizierten Gesamtprojektkosten10 und in den Quartals
berichten (TZ 11) berücksichtigte.

9.2 Die BBT SE setzte die Empfehlung nicht um, weil sie die Ansätze für die Risikovor
sorge nur für die Jahre 2015 bis 2017 und nicht laufend evaluierte. Für das Jahr 2018 
fehlte eine Risikoanalyse; auch für das Jahr 2019 lag im Juli 2019 noch keine Risiko
analyse vor. Hinsichtlich der fehlenden Evaluierung der Risikovorsorge 2019 vertrat 
der RH die Ansicht, Risikovorsorgen vor Beginn jenes Jahres zu planen, auf das sie 
sich beziehen.

Der RH empfahl der BBT SE, im Zuge der weiteren Abwicklung die Ansätze für die 
Risikovorsorge zumindest jährlich vor Beginn des Jahres, auf das sie sich beziehen, 
zu evaluieren und das Ergebnis in der Fortschreibung der Kostenprognosen zu 
berücksichtigen.

9.3 Laut Stellungnahme des Vorstands der BBT SE und des Ministeriums seien die 
Ansätze zur Risikovorsorge im Jahr 2019 überarbeitet und dabei die Erfahrungen aus 
den vergangenen Jahren berücksichtigt worden. Die Ergebnisse seien in den 
Vorschlag zur Risikoanalyse 2019 eingeflossen.

Dieser Vorschlag zur Risikoanalyse werde aktuell nochmals überarbeitet, damit die 
Ergebnisse mit aktuellem Stand in die nächste Fortschreibung der Gesamtprojekt
kosten Anfang 2020 einfließen können.

Entwicklung der Risikokosten

10.1 (1) Der RH hatte der BBT SE in seinem Vorbericht (TZ 20) empfohlen, die Berechnung
der Risikovorsorgen jährlich zeitnah dem Aufsichtsrat zur Genehmigung
vorzulegen.

(2) Die BBT SE hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die Risikovorsorge in die
Kostenaktualisierung einfließe. Die Risikovorsorge werde jährlich aktualisiert, jedoch
nicht gesondert dem Aufsichtsrat vorgelegt. Diese Vorgangsweise werde künftig im
Jahresrhythmus beibehalten.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die BBT SE Risikoanalysen für die Jahre 2015,
2016 und 2017 durchführte (TZ 9).

10 Die Aktualisierung der prognostizierten Gesamtprojektkosten zum 1. Jänner 2017 genehmigte der Aufsichts
rat am 9. Jänner 2018.
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Weiters stellte der RH fest, dass der Aufsichtsrat die Risikoanalyse 2014 am 
6. Mai 2014 und die Risikoanalyse 2017 im Zuge der Aktualisierung der prognosti
zierten Gesamtprojektkosten11 am 9. Jänner 2018 genehmigte. Die Risiko
analysen 2015 und 2016 legte die BBT SE dem Aufsichtsrat nicht zur Genehmigung
vor. In die Quartalsberichte flossen die Erkenntnisse aller Risikoanalysen ein.

10.2 Die BBT SE setzte die Empfehlung nicht um, weil sie dem Aufsichtsrat die aktualisier
ten Risikoanalysen nicht zeitnah zur Genehmigung vorlegte bzw. für die Jahre 2018 
und 2019 keine Risikoanalysen erstellte.

Der RH empfahl der BBT SE, die Berechnung der Risikovorsorgen jährlich zeitnah 
dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorzulegen.

10.3 Laut Stellungnahme des Vorstands der BBT SE und des Ministeriums habe der schei
dende Vorstand im Jahr 2019 die Risikoanalyse 2019 nicht mehr dem Aufsichtsrat 
zur Genehmigung vorlegen können.

Für die Zukunft beabsichtige die BBT SE, entsprechend den Rahmenbedingungen 
sowohl die Risikovorsorge als auch die Projektgesamtkosten jährlich zu aktualisieren 
und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorzulegen.

Quartalsberichte

11.1 (1) Der RH hatte der BBT SE in seinem Vorbericht (TZ 23) empfohlen, zur transparen
ten Darstellung der Kostenentwicklung eines Bauloses – aber auch von dessen
Einfluss als Komponente auf die Gesamtkosten des Brenner Basistunnels – die
Risiko kosten in die Quartalsberichterstattung aufzunehmen, diese zum Prognose
zeitpunkt den Basiskosten zu beaufschlagen und bis zur erfolgten endgültigen
Abrechnung abzuschmelzen.

Weiters hatte der RH der BBT SE empfohlen, die Quartalsberichte so zu gestalten, 
dass diese das gesamte Projektgebiet abbilden und in übersichtlichen grafischen 
Darstellungen die Kostenentwicklung aller abgeschlossenen Baulose zwischen Prog
nose und Abrechnung darstellen. Die Quartalsberichte sollten auch zeitnah zum 
Berichtszeitraum vorgelegt werden.

(2) Die BBT SE hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass sie die beiden Empfeh
lungen bereits während der vorangegangenen Gebarungsüberprüfung des RH
umgesetzt und die Kosten der Risikovorsorge in die Quartalsberichte aufgenommen
habe. Ferner würden die aktuellen Quartalsberichte das gesamte Projektgebiet von

11 Aktualisierung der prognostizierten Gesamtprojektkosten zum 1. Jänner 2017
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Tulfes bis Franzensfeste umfassen und somit einen Überblick über die Baulose 
geben.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die BBT SE die Risikokosten in die Quartalsbe
richterstattung aufnahm und diese zum Prognosezeitpunkt auf die Basiskosten
aufschlug, um sie dann laufend – entsprechend dem Leistungsfortschritt und der
neu gewonnenen Erkenntnisse – abzuschmelzen. Die Quartalsberichte bildeten das
gesamte Projektgebiet ab und stellten auch abgeschlossene Baulose dar. Die Vorlage
der Berichte erfolgte durchschnittlich innerhalb von rd. 45 Tagen nach Quartals
ende. Die Anzahl der Tage zwischen Quartalsende und Vorlage zeigte seit 2015 eine
abnehmende Tendenz.

11.2 Die BBT SE setzte die beiden Empfehlungen um, weil sie die Risikokosten in die Quar
talsberichterstattung aufnahm, auf die Basiskosten aufschlug und sie laufend 
abschmolz. Die Quartalsberichte bildeten das gesamte Projektgebiet ab und stellten 
die Kostenentwicklung der abgeschlossenen Baulose dar. Auch legte die BBT SE die 
Quartalsberichte zeitnah zum Berichtszeitraum vor und war seit 2015 bemüht, die 
Vorlagezeit zu verkürzen.

Dokumentation der Auftragsvergaben

12.1 (1) Der RH hatte der BBT SE in seinem Vorbericht (TZ 24) im Zusammenhang mit der
Datengrundlage der Bau– bzw. Dienstleistungsaufträge empfohlen, verstärkt auf
eine lückenlose Dokumentation zu achten.

(2) Die BBT SE hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass sie sämtliche Doku
mente in einer Datenbank erfasse und alle Dokumente von abgeschlossenen Baulo
sen in einer weiteren Datenbank digital archiviere. Weiters sei bei der BBT SE gemäß
Organigramm eine entsprechende Stabsstelle für die Archivierung geschaffen
worden. Die vergangenen Bau– und Dienstleistungsaufträge würden zukünftig im
BBT SE–internen Intranet–Portal erfasst.

(3) Der RH stellte nunmehr bei einer stichprobenartigen Überprüfung der Daten der
fünf größten Baulose fest, dass die BBT SE sämtliche erforderliche Daten auf Nach
frage des RH umgehend bereitstellen konnte.

Zur elektronischen Dokumentation der für die Projektabwicklung wesentlichen 
Daten stellte der RH fest, dass die BBT SE am Zweigsitz in Innsbruck seit Herbst 2016 
eine elektronische Vergabeplattform verwendete, die sämtliche vergaberelevante 
Daten von der Ausschreibung bis zur Vergabe automatisch elektronisch erfasste.
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Am Unternehmenssitz in Italien verwendete die BBT SE für die Abwicklung der 
 elektronischen Vergaben seit Oktober 2018 die digitale Plattform der Autonomen 
Provinz Bozen, um die italienischen vergaberechtlichen Vorschriften einhalten zu 
können.

Zusätzlich zu den beiden elektronischen Vergabeplattformen archivierte die BBT SE 
systematisch Daten in zwei unterschiedlichen Dokumentenmanagementsystemen, 
eines aus dem Jahr 2009 und eines aus dem Jahr 2015. Die im Dokumenten
managementsystem 2009 erfassten Daten übertrug sie anschließend – nach Adap
tierung des Systems – automatisch in das Dokumentenmanagementsystem 2015. 
Dieses konnte im Gegensatz zum System von 2009 auch das in Italien verpflichtend 
zu verwendende, zertifizierte E–Mail „Posta Elettronica Certificata“ erfassen und 
archivieren. Die Kosten für das Dokumentenmanagementsystem 2009 (Anschaffung 
und laufende Kosten) beliefen sich bis zum 31. Juli 2019 auf rd. 536.000 EUR, davon 
rd. 63.000 EUR für Beratung, Adaptierung und Wartung zur Synchronisierung mit 
dem Dokumentenmanagementsystem 2015. Die Kosten für das Dokumenten
managementsystem 2015 betrugen rd. 310.000 EUR.

12.2 Die BBT SE setzte die Empfehlung um, weil das Ergebnis der Stichprobe zeigte, dass 
sie sämtliche erforderliche Daten auf Nachfrage des RH umgehend bereitstellen 
konnte.

Die beiden unterschiedlichen Plattformen für die elektronische Vergabe waren nach 
Ansicht des RH aufgrund der unterschiedlichen Rechtslagen in Italien und Österreich 
erforderlich. Jedoch waren seiner Auffassung nach die zwei nebeneinander beste
henden Dokumentenmanagementsysteme, die mit Ausnahme des zertifizierten 
E – Mails dieselben Funktionen erfüllten, unzweckmäßig. Die Doppelgleisigkeit bein
haltete das Risiko von ineffizienten Abläufen, Datenabweichungen und von erhöh
ten Kosten für Wartung, Service, Schulungen oder Sicherungsmaßnahmen. Dies 
zeigte sich bereits an den Kosten von rd. 63.000 EUR für die Synchronisierung des 
Dokumentenmanagementsystems 2009 mit jenem aus 2015.

Der RH empfahl der BBT SE, anhand konkreter Bewertungsparameter zu prüfen, ob 
mit einer Vereinheitlichung und Zusammenführung der beiden Dokumentenmana
gementsysteme die IT–Infrastruktur vereinfacht und effizienter gestaltet werden 
kann.
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Bauprogramm

13.1 (1) Der RH hatte der BBT SE in seinem Vorbericht (TZ 26) empfohlen, das Baupro
gramm 2016 zügig zu planen und vom Aufsichtsrat genehmigen zu lassen; dabei
sollten sämtliche Einflussfaktoren wie das Ausschreibungsergebnis Baulos Mauls–
Brenner, bisher aufgetretene Verzögerungen und die Ergebnisse der Arbeitsgruppen
betreffend bahntechnische Ausrüstung und Betrieb berücksichtigt und bei Bedarf
alternative Maßnahmen geprüft werden, um den Termin der Inbetriebnahme
Ende 2026 einhalten zu können.

(2) Die BBT SE hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass der Planungsausschuss
das Bauprogramm 2016 am 30. August 2016 diskutiert habe. Alle Termine der
Bauarbeiten seien positiv bewertet worden; auch die Ergebnisse der Bauausschrei
bung Mauls–Brenner seien in die Diskussion eingeflossen.

Der Aufsichtsrat habe das Bauprogramm 2017 in seiner Sitzung am 6. Juli 2017 
genehmigt. Dort sei als Termin für die Inbetriebnahme Ende 2027 festgelegt worden. 
Das Bauprogramm 2018 habe der Planungsausschuss am 26. September 2018 
diskutiert. Aufgrund einiger Unsicherheiten in der Ausschreibung des General
planers der bahntechnischen Ausrüstung und des effektiven Bauendes des Bauloses 
Tulfes–Pfons werde die BBT SE das Bauprogramm 2018 dem Planungsausschuss und 
dem Aufsichtsrat zu einem späteren Zeitpunkt nochmals vorlegen.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass der Planungsausschuss das Bauprogramm 2016
am 30. August 2016 diskutierte und dabei auch das Ausschreibungsergebnis des
Bauloses Mauls–Brenner miteinbezog. Der Planungsausschuss beurteilte jedoch das
Bauprogramm 2016 als halb fertig und hielt Präzisierungen für erforderlich. Er ging
auch davon aus, dass das Vorhaben voraussichtlich nicht 2026 fertiggestellt werde.
Der RH wies dabei auf die bereits aufgetretenen Verzögerungen bei der bahntechni
schen Ausrüstung hin (TZ 5).

Der Aufsichtsrat genehmigte das nächste Bauprogramm am 6. Juli 2017. Im 
Jahr 2018 genehmigte der Aufsichtsrat wie im Jahr 2016 kein Bauprogramm, um 
einerseits aktuelle Risiken genauer zu analysieren und andererseits Sicherheit über 
die Fertigstellung von Baulosen sowie Klarheit über die zeitliche Abfolge der Planung 
der bahntechnischen Ausrüstung zu erhalten.

Am 10. Jänner 2019 genehmigte der Aufsichtsrat das Bauprogramm 2019. Geplan
ter Termin für die Inbetriebnahme war Dezember 2028. Sollten Risiken des Rohbaus, 
der Ausrüstung und der Inbetriebsetzung schlagend werden, würde der fahrplan
mäßige Betrieb erst Anfang 2030 beginnen können.
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13.2 Die BBT SE setzte die Empfehlung nicht um, weil der Planungsausschuss das 
Bau programm 2016 zwar diskutierte, die BBT SE das Bauprogramm jedoch aufgrund 
der Bedenken des Planungsausschusses überarbeitete und nicht dem Aufsichtsrat 
zur Genehmigung vorlegte. Auch 2018 genehmigte der Aufsichtsrat kein 
Bauprogramm.

Der RH wies kritisch darauf hin, dass sich laut Bauprogramm 2019 die geplante Inbe
triebnahme im Vergleich zum Vorbericht von Ende 2027 auf Ende 2028 verschob bzw. 
sich bei Eintritt der Risiken (wie des Rohbaus oder der Ausrüstung) auf Anfang 2030 
verschieben könnte. Insbesondere aufgrund der Problematik bei der bahntechnischen 
Ausrüstung (fehlende Definition der Anforderungen) war für den RH das Risiko einer 
weiteren Verschiebung des Termins für die Inbetriebnahme über Dezember 2028 
hinaus gegeben. Er verwies auf seine Empfehlung in TZ 5.

13.3 Laut Stellungnahme des Vorstands der BBT SE und des Ministeriums beabsichtige 
die BBT SE für die Zukunft, das Bauprogramm entsprechend den Rahmenbedingun
gen und den Empfehlungen des RH jährlich zu aktualisieren, dabei alternative 
Maßnahmen zur Einhaltung des Inbetriebnahmetermins zu analysieren sowie gege
benenfalls zu ergreifen und das Bauprogramm dem Aufsichtsrat zur Genehmigung 
vorzulegen.

Der Vorstand der BBT SE ergänzte in seiner Stellungnahme, dass die Wertigkeit der 
Rahmenbedingungen, wonach die jährliche Aktualisierung des Bauprogramms, der 
Kosten und der Risiken vorgesehen ist, garantiert sei, da diese in der Satzung veran
kert sei.

Die zwischen dem Bauprogramm 2017 und 2019 eingetretene Verzögerung des 
Inbetriebnahmetermins sei auf Verzögerungen beim Vergabeverfahren des 
Bau loses H51 Pfons–Brenner, auf die Verschiebung des Ausschreibungszeitpunktes 
des Bauloses H41 Sillschlucht–Pfons und auf die derzeit laufende Festlegung der 
grundsätzlichen Anforderungen für die Planung und die Ausführung der bahntech
nischen Ausrüstung zurückzuführen.

Laut Stellungnahme des Aufsichtsrats der BBT SE dränge er intensiv darauf, dass der 
Vorstand der BBT SE das Bauprogramm für das Gesamtprojekt jährlich fortschreibt 
und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorlegt. Dabei habe der Vorstand den aktu
ellen Kenntnisstand und die aktuelle Einschätzung der künftigen Entwicklungen zum 
Gesamtprojekt zugrunde zu legen.
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Bauzeitbezogene Risiken

 14.1 (1) Der RH hatte der BBT SE in seinem Vorbericht (TZ 27) empfohlen, die in der 
Aufsichtsratssitzung vom 19. Juli 2013 vorgegebenen Ziele umzusetzen und je 
Baulos die Risikoerfassung, insbesondere der bauzeitbezogenen Risiken, regelmäßig 
durchzuführen und in den Bauprogrammen und in den Kostenprognosen zu 
berücksichtigen.

(2) Die BBT SE hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass sie in den Quartals
berichten für jedes Baulos die Risikovorsorge aufgenommen und diese sowohl in 
Bezug auf die Bauzeiten als auch in Bezug auf die Kosten berücksichtigt habe. 
Weiters teilte die BBT SE mit, diese Empfehlung aufzunehmen und die bauzeitbe
zogenen Risiken bei allen einzelnen Baulosen auch im aktualisierten Bauprogramm 
2017 zu berücksichtigen.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die BBT SE die Risikoerfassung je Baulos 
– insbesondere der bauzeitbezogenen Risiken – im Bauprogramm 2019 umsetzte 
und in den Kostenprognosen berücksichtigte.

 14.2 Die BBT SE setzte die Empfehlung um, weil sie die Risikoerfassung je Baulos – insbe
sondere für die bauzeitbezogenen Risiken – durchführte und in den Kostenprogno
sen berücksichtigte.

Baulos Mauls–Brenner

 15.1 (1) Der RH hatte der BBT SE in seinem Vorbericht (TZ 28) empfohlen, im Zuge der 
Abwicklung insbesondere die Einhaltung der Vergabekriterien und die Kontrolle der 
Vertragserfüllung beim Baulos Mauls–Brenner zu evaluieren, um Erkenntnisse 
daraus in die weitere Projektumsetzung einfließen lassen zu können.

(2) Die BBT SE hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass sie diese Empfehlung 
durch das baulosbezogene Projektmanagement beim Baulos Mauls–Brenner beach
ten und entsprechend dokumentieren werde. Die Erkenntnisse daraus würden in 
die weitere Projektumsetzung übernommen.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die BBT SE die Ergebnisse der Vergabe und die 
Bauabwicklung des Bauloses Mauls–Brenner u.a. im Planungsausschuss und in den 
Aufsichtsratssitzungen ausführlich besprach, in den Quartalsberichten wesentliche 
Parameter wie Termine und Kosten überwachte sowie gewonnene Erkenntnisse bei 
der weiteren Umsetzung berücksichtigte.
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Der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin April 2023 verschob sich wegen 
eines Bietereinspruchs um fünf Monate; der Vertragsterminplan sah folglich Septem
ber 2023 als Bauende vor. Anfang 2019 ging die BBT SE von einer weiteren Verlän
gerung der Bauzeit um lediglich einen Monat aus; geplantes Bauende war demnach 
Oktober 2023. Die Gesamtkosten von 973,51 Mio. EUR für dieses Baulos plante die 
BBT SE einzuhalten.

Die Umsetzung der Baumaßnahmen adaptierte die BBT SE in Übereinkunft mit dem 
Auftragnehmer, um Einsparungen bei Zeit und Kosten zu realisieren. So wurden u.a.

• Maßnahmen betreffend die Ausführung oder Nicht–Ausführung der Innenschale, je 
nach Situation im Hinblick auf Geomechanik, Wassereintritte etc., sowie 

• eine Vorverlegung der Startpunkte der kontinuierlichen Vortriebe

umgesetzt.

 15.2 Die BBT SE setzte die Empfehlung um, weil sie die Vertragsumsetzung beim Baulos 
Mauls–Brenner evaluierte und daraus gewonnene Erkenntnisse umsetzte.
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Schlussempfehlungen

 16 Der RH stellte fest, dass die BBT SE von 15 überprüften Empfehlungen des Vorbe
richts neun umsetzte, eine teilweise und fünf nicht umsetzte.

Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts Reihe Bund 2017/4

Vorbericht Nachfrage 
verfahren Follow–up–Überprüfung

TZ Empfehlungsinhalt Status TZ Umsetzungsgrad

8
Teilnahme auch an künftigen Aufrufen der Europäischen 
 Kommission zur Einreichung von Vorschlägen im Hinblick auf die 
 Gewährung weiterer EU–Zuschüsse

zugesagt 2 umgesetzt

8
Einhaltung der EU–rechtlichen Vorschriften bei Antragstellung für 
die EU–Kofinanzierung insbesondere hinsichtlich der Abgrenzung 
der Kosten für die Grundeinlösen

umgesetzt 3 umgesetzt

11

Erstellung der Mittelabflusspläne auf Basis der in der außerordent
lichen Hauptversammlung am 18. April 2011 beschlossenen 
 Rahmenbedingungen und Genehmigung vom Aufsichtsrat bzw. 
von den Aktionären; Berücksichtigung der finanziellen Abdeckung 
von Seiten der EU, des Landes Tirol, der Mauteinnahmen und 
eventuell weiterer Einnahmen sowie der verbleibenden Anteile 
der Aktionäre ÖBB–Infrastruktur AG und Tunnel Ferroviario del 
Brennero Holding AG

offen 4 nicht umgesetzt

13, 
25

jährliche Vorlage der Prognosekosten für den Brenner Basistunnel 
an den Aufsichtsrat zur Genehmigung zugesagt 5 nicht umgesetzt

15

Beobachtung der getroffenen Ansätze der Prognosen für die 
 Rohbaukosten in der weiteren Abwicklung, um Kenntnisse aus den 
vergangenen und aktuellen Abwicklungen von Baulosen zu 
 gewinnen, die Prognosen zukünftiger Baulose zu verbessern und 
die Gesamtprognosekosten vom 1. Jänner 2013 zu unterschreiten

umgesetzt 6 umgesetzt

16

Weiterentwicklung der zum 1. Jänner 2013 getroffenen Ansätze 
für die Ausrüstungskosten unter Einbindung aller Erfahrungen in 
den folgenden Prognoseständen; achten auf Kostensenkung in der 
weiteren Projektabwicklung

offen 7 teilweise umgesetzt

17

Weiterentwicklung der zum 1. Jänner 2013 getroffenen Ansätze 
für die Managementkosten unter Einbindung sämtlicher bisheriger 
Erfahrungen in den folgenden Prognosen; entsprechende Anpas
sung der Managementkosten

umgesetzt 8 umgesetzt

19 laufende Evaluierung der Ansätze für die Risikovorsorge und 
Berücksichtigung in der Fortschreibung der Kostenprognosen zugesagt 9 nicht umgesetzt

20 jährliche Vorlage der Berechnung der Risikovorsorgen an den 
 Aufsichtsrat zur Genehmigung zugesagt 10 nicht umgesetzt

23 Aufnahme der Risikokosten in die Quartalsberichterstattung; diese 
den Basiskosten aufschlagen und laufend abschmelzen umgesetzt 11 umgesetzt

23

Quartalsberichte über gesamtes Projektgebiet und Gestaltung mit 
übersichtlichen grafischen Darstellungen der Kostenentwicklung 
aller abgeschlossenen Baulose zwischen Prognose und 
 Abrechnung; zeitnahe Vorlage

umgesetzt 11 umgesetzt

24 Achten auf eine lückenlose Dokumentation umgesetzt 12 umgesetzt
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Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts Reihe Bund 2017/4

Vorbericht Nachfrage 
verfahren Follow–up–Überprüfung

TZ Empfehlungsinhalt Status TZ Umsetzungsgrad

26
zügige Planung des Bauprogramms 2016 und Genehmigung vom 
Aufsichtsrat; Prüfung alternativer Maßnahmen zur Einhaltung des 
Termins der Inbetriebnahme Ende 2026

offen 13 nicht umgesetzt

27
Umsetzung der in der Aufsichtsratssitzung am 19. Juli 2013 vor
gegebenen Ziele; regelmäßige Risikoerfassung je Baulos; 
 Berücksichtigung in Bauprogrammen und in Kostenprognosen

zugesagt 14 umgesetzt

28 Evaluierung der Einhaltung der Vergabekriterien und der Kontrolle 
der Vertragserfüllung beim Baulos Mauls–Brenner zugesagt 15 umgesetzt

Anknüpfend an den Vorbericht hob der RH folgende teilweise oder nicht umgesetzte 
Empfehlungen an die Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE 
hervor:

(1) Die Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE sollte an künf
tigen Aufrufen der Europäischen Kommission für die Gewährung von EU–
Zuschüssen für sämtliche kommende Perioden bis zur Fertigstellung des 
Brenner Basistunnels teilnehmen. (TZ 2)

(2) In Bezug auf die Finanzplanung wäre die Anpassung der Rahmenbedingungen 
unternehmensrechtlich abgesichert durchzuführen und die Betrachtungs
dauer der Mittelabflüsse vorerst bis zur Inbetriebnahme zu begrenzen. Ab 
Inbetriebnahme wäre eine neue, den Betriebserfordernissen angepasste 
Regelung hinsichtlich des Zeithorizonts der Finanzpläne zu treffen, um die 
Gesamtübersicht des Einsatzes öffentlicher Mittel für die gesamte Lebens
dauer des Projekts sicherzustellen. (TZ 4)

(3) Zwischen den Aktionären wäre zügig eine Einigung hinsichtlich der wesent
lichen Anforderungen der bahntechnischen Ausrüstung zu schaffen, um 
mögliche weitere Verzögerungen des Fertigstellungstermins und mögliche 
Mehrkosten zu vermeiden. (TZ 5)

(4) Die getroffenen Ansätze für die Ausrüstungskosten wären unter Einbindung 
aller Erfahrungen in den folgenden Prognoseständen weiterzuentwickeln und 
in der weiteren Projektabwicklung wäre danach zu trachten, diese Kosten zu 
senken. (TZ 7)
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(5) Im Zuge der weiteren Abwicklung wären die Ansätze für die Risikovorsorge 
zumindest jährlich vor Beginn des Jahres, auf das sie sich beziehen, zu evalu
ieren und das Ergebnis wäre in der Fortschreibung der Kostenprognosen zu 
berücksichtigen. (TZ 9)

(6) Die Berechnung der Risikovorsorgen wäre jährlich zeitnah dem Aufsichtsrat 
zur Genehmigung vorzulegen. (TZ 10)

(7) Anhand konkreter Bewertungsparameter wäre zu prüfen, ob mit einer Verein
heitlichung und Zusammenführung der beiden Dokumentenmanagement
systeme die IT–Infrastruktur vereinfacht und effizienter gestaltet werden 
kann. (TZ 12)
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Wien, im Mai 2020 
Die Präsidentin:

Dr. Margit Kraker
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Anhang 

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Anmerkung: Im Amt befindliche Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträ
ger in Fettdruck

Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel 
BBT SE

Aufsichtsrat

Vorsitz

Prof. Lamberto Cardia (1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015)
Dipl.–Ing. Herbert Kasser (1. Januar 2016 bis 19. April 2017)
Prof. Lamberto Cardia (20. April 2017 bis 21. Mai 2018)
Dipl.–Ing. Herbert Kasser (22. Mai 2018 bis 29. April 2019)
Prof. Lamberto Cardia (seit 30. April 2019)

Stellvertretung

Dipl.–Ing. Herbert Kasser (1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015)
Prof. Lamberto Cardia (1. Januar 2016 bis 19. April 2017)
Dipl.–Ing. Herbert Kasser (20. April 2017 bis 21. Mai 2018)
Prof. Lamberto Cardia (22. Mai 2018 bis 29. April 2019)
Dipl.–Ing. Herbert Kasser (seit 30. April 2019)

Vorstand

Dott. Ing. Raffaele Zurlo (3. Mai 2010 bis 17. September 2019)
o. Univ.–Prof. Dipl.–Ing. DDr. Konrad  
Bergmeister, MSc, PhD (1. August 2006 bis 17. September 2019)

Dott. Ing. Gilberto Cardola (seit 18. September 2019)
Dipl.–Ing. Martin Gradnitzer (seit 18. September 2019)








